

# 送電線の撤去工事について

## 1 はじめに

日ごろは、弊社事業にご理解とご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。  
さて、みなさまの地域を通過しております送電線（77kV羽黒分岐線）につきましては、今後、使用する見込みがないことから撤去することといたしました。  
地域のみなさまには、工事期間中における工事車両の通行を始め、騒音等でご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、安全第一で努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

## 2 工事概要

### (1) 工事区間

撤去工事につきましては、工事の区間が約3.12kmと長いため、2期に分けて実施いたします。

- 第1期：犬山市藪畔地内（楽田変電所）～犬山市楽田原東地内（No.11）
- 第2期：犬山市楽田原東地内（No.11）～犬山市羽黒銚添1丁目地内（羽黒変電所）

### (2) 工事内容

最初に電線の撤去を行い、その後、鉄塔の解体を行います。  
電線の撤去工事は、「吊金工法」で行います。この工法は、電線を金車で吊り上げながら地上に降ろさず撤去する工法で、高速道路や鉄道の横断箇所等においても採用している安全な工法です（施工イメージ図は裏面をご参照ください）。

なお、この工事による、みなさまのご家庭への停電はございません。

### (3) 工程（工程は進捗により前後する場合がございます。）

#### ア 工事全体の工程

項目	年	2020												2021												2022		
		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
工 期		第1期												第2期														

#### イ 第1期の工程

項目	年	2020												2021								
		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2									
着工準備																						
撤去工事																						
片付け																						

#### ウ 第2期の工程


項目	年	2021												2022								
		月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2								
着工準備																						
撤去工事																						
片付け																						

### (4) 作業時間


月曜日から土曜日の8時～17時で実施します。  
基本的に日曜日・祭日は休工いたしますが、工事の進捗状況により実施する場合があります。

### (5) 安全（交通・作業）対策

大型車両が出入りする場合には、交通整理員を配置し安全に努めます。  
工事中にお気付きの点がございましたら、現場に常駐している下記腕章を着用した現場責任者または、現場監督者にお申し出下さい。



### (6) 工事概要図



※地理院地図（国土地理院 <http://www.gsi.go.jp/#>）を基に中部電力株式会社作成

## 3 連絡先

- 中部電力パワーグリッド株式会社 名古屋支社  
〔用地担当窓口〕用地部 用地課 伊藤・水野  
電話番号（ダイヤルイン）：052-740-6472
- 〔工事担当窓口〕旭名東電力センター 送電課 鈴木・荒木  
電話番号（ダイヤルイン）：052-778-1278
- お問い合わせ時間 月曜日～金曜日の8:30～17:10（祝日、年末年始は除きます。）
- 〔現場窓口〕白川電気土木株式会社 現場責任者 吉村幸二  
電話番号（携帯）：090-3614-1256